



TARJETA INFORMATIVA

CAMPO DE APLICACIÓN	DEPARTAMENTO EMISOR	CLAVE	VERSIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD
UTS	TALENTO HUMANO	TH-F-TI	1	04/10/2021	1

Xalisco, Nayarit, a 15 de noviembre de 2021

MTRO. HUGO ALBERTO RODRÍGUEZ MURRAY

RECTOR

PRESENTE

A través del presente me permito informarle que en documento adjunto encontrará el Informe Ejecutivo elaborado por su servidora y la M.A. Claudia Patricia Jiménez Serrano, Jefa del Departamento de Infraestructura de la Universidad Tecnológica de la Costa, con el cual dimos por concluida la comisión asignada por el Ing. Raymundo Arvizu López, Coordinador General de las Universidades Tecnológicas y Politécnica en el Estado de Nayarit, la cual tuvo verificativo los días 11 y 12 de noviembre del presente año.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Educar para la Libertad, Tolerancia y Progreso"

M.C.A. CRISTINA DE LA ROSA CORONADO

**COORDINACIÓN GENERAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICA
EN EL ESTADO DE NAYARIT**

**INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS UUTyP EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO**

En seguimiento a las visitas realizadas a las Universidades Tecnológicas y Politécnica de la entidad, encabezadas por el Arq. Alfredo Reséndiz Benítez, Jefe del Departamento de Infraestructura de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP) y el Ing. Raymundo Arvizu López, Coordinador General de las Universidades Tecnológicas y Politécnica del Estado de Nayarit, durante los días 11 y 12 de noviembre del presente año, cuyos objetivos fueron:

1. Evaluar la situación actual que guarda cada universidad en relación a la entrega de obra, aplicación de remanentes de monetización, proyectos Escuelas al CIEN y recurso FAM 2019 y 2020, con la finalidad de concluir procesos administrativos.
2. Evaluar el estatus que guarda la aplicación de recursos FAM 2021.
3. Identificar las necesidades de infraestructura educativa (obra y equipamiento) para gestionar ante la DGUTyP sean considerados los proyectos para el FAM 2022.

Objetivos 1 y 2:

UT	FONDO	MONTO	OBRA / EQUIPAMIENTO	ESTATUS
Bahía de Banderas	Escuelas al CIEN 2021	\$32,000,000.00	Hotel Escuela	En espera de liberación de recursos financieros para su ejecución, por parte del INIFED.
		\$25,300,000.00	Módulo de habitaciones (Hotel Escuela)	En proceso de ejecución de obra, avance físico del 25%.
		\$29,000,675.00	Amenidades, albercas y estacionamiento	En proceso de ejecución de obra, avance físico del 25%.
	FAM 2021	\$8,587,000.00	Obra exterior	En proceso de ejecución de obra, con 80% de avance físico.
	Remanentes de monetización FAM 2020	\$527,711.11	Rehabilitación de pozo profundo	En proceso de licitación por invitación.

UT	FONDO	MONTO	OBRA / EQUIPAMIENTO	ESTATUS
Sierra	Economías Escuelas al CIEN	\$15,000,000.00	Equipamiento especializado de laboratorio pesado de la Licenciatura en Enfermería y techumbre para cancha de usos múltiples	Expediente en revisión en INIFED, una vez aprobado, deberá licitarse en el INIFE.
	Remanentes de monetización FAM 2020	\$3,177,851.00	Construcción de obra exterior (4 cisternas y bardeo perimetral) y adquisición de mobiliario básico para dormitorios.	Expediente técnico ingresado al INIFE en espera de licitación.
	FAM 2021	\$4,500,000.00	Rehabilitación de cocina universitaria, obras exteriores y adquisición de equipamiento para cocina universitaria.	Expediente técnico ingresado al INIFE en espera de licitación.
Costa	Escuelas al CIEN	\$1,923,076.33	Construcción de pórtico, acabados, suministro e instalación de voz y datos en Laboratorio de Turismo.	En proceso de ejecución de obra. Avance físico 20%.
	FAM 2021	\$2,500,000.00	Equipamiento especializado para las carreras.	Expediente técnico ingresado al INIFE en espera de licitación.
	Remanentes de monetización FAM 2020	\$520,000.00	Mobiliario básico y equipamiento para Laboratorio de Turismo.	Elaboración del expediente técnico en proceso.

Objetivo 3.

Se identificaron las siguientes necesidades de inversión y aplicación de recursos financieros para el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura educativa:

Necesidades de inversión por universidad para el ejercicio 2022:

UT DE BAHÍA DE BANDERAS	
Obra	Instalación pluvial Estacionamiento Invernaderos Cancha Gimnasio
Equipamiento especializado	Mantenimiento Industrial, Laboratorio de Agricultura,
UT DE MAZATÁN	
Obra exterior	Barda Perimetral pórtico de entrada, andadores, luminarias exteriores, banquetas, estacionamiento, caseta vigilancia, cisterna general para abastecimiento de toda la universidad y fibra óptica
Equipamiento especializado	Equipamiento especializado (Laboratorio Turismo y Laboratorio de Mantenimiento Industrial)
Mobiliario básico	Docencia 1
POLITÉCNICA	
Obra	
Obra exterior	Pórtico de acceso, rampa 1, obra exterior, instalación eléctrica exterior y telefonía, instalación eléctrica pórtico, red de atarjeas
Equipamiento especializado	Laboratorio de Ciencias, Equipo de cómputo, monitores, CPU, sistema de audio, switch de datos, kit de redes.
Mobiliario básico	En proceso de elaboración el expediente técnico (aulas y espacios administrativos)
UT DE LA SIERRA	
Obra	Módulo de dormitorios para personal docente y administrativo de un nivel Módulo de dormitorios para estudiantes de dos niveles
Obra exterior	Andadores y bardeo Cunetas para canalización de escorrentías pluviales Captador pluvial
Equipamiento especializado	Talleres y laboratorios Sistema de paneles solares para tres edificios Sistema de audio y video para aulas, laboratorios de informática e idiomas.
Mobiliario básico	Módulo de dormitorios para personal docente y administrativo.

	Módulo de dormitorios para estudiantes de dos niveles
UT DE LA COSTA	
Obra	Gimnasio
Obra exterior	Canchas de usos múltiples techadas Paradero de autobús con sistema autónomo Rehabilitación e impermeabilización de azoteas Equipamiento para la puesta en marcha de la planta de tratamiento Estacionamiento II y camino vehicular para su acceso
Equipamiento especializado	Generador solar con paneles en Docencia III, primera etapa. Equipamiento especializado para las tres divisiones académicas.
Mobiliario básico	Para aulas, talleres y oficinas.

CONCLUSIONES POR UNIVERSIDAD

UT DE BAHÍA DE BANDERAS

- Destinar recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones más antiguas toda vez que se observan con un deterioro intermedio, (levantamiento, de pisos, ondulación del falso plafón en el edificio de Docencia I, limpieza profunda de áreas comunes y exteriores, así como de las áreas concluidas del Hotel Escuela).

UT DE MAZATÁN

- Contemplar la ampliación de la infraestructura de acuerdo al crecimiento de la matrícula escolar, toda vez su población actual es de 70 estudiantes y su capacidad física instalada al concluir la construcción del Laboratorio Pesado de Mantenimiento Industrial, será de 350 estudiantes en general entre ambos edificios y de acuerdo a la matrícula actual, dispondrán del 80% de su capacidad instalada para captar estudiantes.

POLITÉCNICA

- Es de suma importancia centrar esfuerzos para la conclusión del edificio de docencia de dos niveles, que se encuentra en obra negra, pues con ello subsana las necesidades de capacidad física instalada, puesto que el edificio puede albergar a 450 estudiantes y actualmente cuentan con una matrícula total de 180 estudiantes.
- Se identifica la importancia de regular la situación legal en la que se encuentra actualmente el edificio en comento en el párrafo que antecede.
- El personal de las áreas correspondientes a la infraestructura, tiene desconocimiento de la situación que guarda, así como de la planeación futura del crecimiento en la materia.

SIERRA

- Se carece de espacios físicos disponibles para las áreas administrativas, requiriendo su pronta atención, dado que el personal ya se encuentra operando en el campus universitario.
- Es importante implementar acciones inmediatas para la captación y almacenamiento de agua para consumo humano.
- Se requiere el INIFE emita la dictaminación estructural del edificio que actualmente se utiliza como cocina, a fin de determinar la viabilidad para su rehabilitación. Durante la visita el Arq. Reséndiz, sugirió la construcción de un nuevo edificio.

COSTA

- Según el esquema de consolidación de las Universidades, la UT de la Costa se encuentra en la 4ª etapa de consolidación, con un total de 10 edificios para recibir una matrícula de 1,325 alumnos; la matrícula inicial total de este ciclo escolar es de 882 alumnos, lo que indica que se tiene una capacidad instalada del 62%, con disponibilidad del 38% de espacios para incrementar la matrícula en cuanto infraestructura física; el próximo edificio según la proyección de crecimiento sería el Gimnasio, dicho edificio se requiere debido a que no se cuenta con un espacio deportivo techado, tomando en cuenta que, por las condiciones climatológicas de la Zona Norte es difícil practicar alguna actividad deportiva al aire libre, siendo importante fomentar la cultura del deporte para una vida sana.
- La Universidad tiene una antigüedad de casi 20 años, lo cual requiere recurso para la actualización de equipamiento especializado y mobiliario básico, con la finalidad de coadyuvar al 70% práctico y 30% teórico como lo marca el modelo educativo.
- Se considera necesario el proyecto de paneles solares para el ahorro en el gasto del consumo energético, debido a que en algunos meses se llega a pagar alrededor de los \$300,000.00, recursos que se puede destinar para mantenimiento de los 10 edificios.

Elaborado por:

M.A. Claudia Patricia Jiménez Serrano. UT de la Costa

M.C.A. Cristina de la Rosa Coronado. UT de la Sierra

